ИНФОРМАЦИЯ

о ходе  подготовки жилищно-коммунального хозяйства к работе 
в осенне-зимний период 2014-2015 годов 
Решением исполнительного комитета Попаснянского городского совета № 44 от 23.04.2014 «Про підсумки роботи підприємств житлово-комунального господарства міста в осінньо-зимовий період 2013-2014 років та план заходів щодо підготовки житлового фонду та об’єктів соціальної сфери до  роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років» утвержден план мероприятий по подготовке жилищного фонда и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов. Основная проблема при подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период                2014-2015 годов - это многочисленные разрушения, возникшие в результате боевых действий при проведении  АТО на территории города Попасная. На сегодняшний день повреждено 39 домов коммунальной собственности (в т.ч. ул. Мироновская, 3, 3а, 10,              ул. Донецкая, 1б – значительные повреждения) и 162 частных домовладения. Городским советом достигнута договоренность с руководителями железнодорожных предприятий по совместному восстановлению жилого фонда коммунальной собственности. По состоянию на 23.09.2014 выполнены работы по остеклению  более чем 110 квартир многоквартирного жилого фонда города, начаты подготовительные работы по ремонту кровли по ул. Мироновская, 3а.
Согласно данным  плана мероприятий по ЧП «Элитжилком» планировалось при подготовке жилфонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов произвести ремонт  кровель на 6 домах. По состоянию на 23.09.2014 из запланированных 6 выполнено – 2 (ул. Суворова, 18, ул. Ленина, 157).  Кроме того сверх плана были выполнены работы по ремонту кровли на 6 домах. Всего по состоянию на 23.09.2014 произведен ремонт  кровли  8 домов (ул. Суворова, 18,  ул. Ленина, 138, 144, 148, 157, пл. Героев, 1, 2, ул. Мироновская, 10). На сегодняшний день необходимо произвести работы по ремонту  кровель по адресам: ул. Артемовская, 5, 6а, 8а, ул. Мироновская, 3а, 12. В связи со сложившейся ситуацией, не удалось выполнить план по текущему ремонту подъездов (произведены работы по  ремонту 2х подъездов по ул. Ленина, 138). 
Предприятием выполнены следующие работы по подготовке к эксплуатации жилого фонда  в осенне-зимний период 2014-2015 годов:
- прочищено 163 канализационных колодцев по ул. Мироновская, 3, 8, 12,                   ул. Донецкая, 1, 1б,  3, 5, ул. Артемовская, 3, 8,  6а, 8а, 10, 13, пер. Стандартный, 4,                 пер. Школьный, 1, ул. Суворова, 9, 12, ул. Ленина,154, 157, ул. Менжинского, 2,                     пл. Героев, 1 и тд.);

- прочищено около 80 канализационных лежаков по ул. Мироновская, 3а, 8, 12,                        ул. Донецкая, 1б, 3, ул. Артемовская, 4, 6, 8, 10, 13, пер. Школьный, 1, ул. Ленина, 157,           ул. Менжинского, 2, ул. Суворова, 12 и тд.;

- произведен текущий ремонт и замена свыше 66 м/п трубопроводов внутридомовой системы канализации (ул. Артемовская, 4, 6а, 8, ул. Донецкая,  1б,                  ул. Менжинского, 2, ул. Донецкая, 1б, пл. Героев, 1), выполнены работы по замене 6 м/п канализационного лежака по пл. Героев, 2 и ремонту 8 ед. канализационных колодцев                (пл. Героев, 2, ул. Ленина, 138);

- произведен  текущий ремонт и замена  154 м/п трубопроводов внутридомовой системы водоснабжения  (ул. Мироновская, 3, 3а, 5, 12, ул. Донецкая, 1, 1а, ул. Ленина, 150, ул. Артемовская, 4);

- установлен 31 светильник над входом в подъезды (ул. Мироновская, 5, 6, 10, 14, пер. Стандартный, 4, 6, ул. Донецкая, 1б и тд);

- заменено 489 м/п электрокабеля (ул. Артемовская, 4, пл. Героев, 3 и тд.);

- произведена прочистка 13 ед. дымовентканалов (ул. Менжинского, 2,                             ул. Артемовская, 3, 8а, ул. Котовского, 4, ул. Ленина, 144, ул. Мироновская, 6, 8, 10 и тд);

- произведен ремонт дверей в подвал ул. Донецкая, 3, ул. Мироновская, 3, Артемовская, 4;

- выполнены работы по ремонту лавочек по пер. Школьный, 1, 2;

- произведен ремонт фундамента в домах по ул. Суворова, 9, 10, пл. Героев, 1, 2. В настоящее время начаты работы по ремонту фасада по ул. Ленина, 142, предусмотренные планом;
- выполнены работы по остеклению подъездов по ул. Суворова, 13.

В настоящее время продолжаются работы по замеру всех поврежденных окон, закрытию смотровых окон в подвальных помещениях.
ЧП «Центроград-Попасная» при подготовке к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов выполнены все запланированные мероприятия. По состоянию на 23.09.2014 отремонтировано мягкой кровли 490,0  м2 (ул. Базарная, 2,   ул. Стеклозаводская, 11а,                ул. Первомайская, 48, пер. Служебный, 1) и шиферной кровли 41м2 (ул. Циолковского, 23, ул. Первомайская, 146, ул. Вокзальная, 20). Предприятием выполнены все запланированные работы по ремонту дымогарных труб (из 20 планируемых выполнено 22 по адресам: пер. Служебный, 1, ул. Циолковского, 21, ул. Вокзальная, 20,                                   ул. Первомайская, 118, 120, 144, 146, 169), ремонту и замене водопроводных труб в количестве 140 м/п (ул. Циолковского, 21, 23, ул. Первомайская, 48, 118, 120, 171, 175,                               ул. Гагарина, 2а, 2б,  ул. Пионерская, 22, пер. Служебный, 3), ремонту электрощитовых в количестве 5 шт.(ул. Пионерская, 22, ул. Базарная, 2, ул. Первомайская, 3, 48,                          пер. Служебный, 1), утеплению 900 м/п труб в подвальных помещениях.
Сверх плана были выполнены  следующие работы:

-  произведен ремонт и замена канализационных труб в количестве 51 м/п                  (ул. Пионерская, 22, ул. Базарная, 2, ул. Первомайская, 48, 169, пер. Служебный, 3,                   ул. Циолковского, 23);

- выполнены работы по устройству коньков и примыканий к дымогарным трубам 44 м/п (ул. Первомайская, 144, 146, 169, 171);

- произведены работы по ремонту 12 ливневок (ул. Базарная, 2, ул. Первомайская, 48, пер. Служебный, 1);

 - проведены работы по ремонту 123 м/п электропроводки на лестничных площадках (ул. Базарная, 2, ул. Первомайская, 48, 169, 173, ул. Пионерская, 22,                      пер. Служебный, 1, 3);
- произведена частичная замена 51 м/п водяных стояков (ул. Стеклозаводская, 31, ул. Базарная, 2, ул. Первомайская, 118, 147);
- выполнены работы по ремонту 12 лежаков (ул. Базарная, 2, ул. Первомайская, 47, ул. Серго, 35, ул. Пионерская, 22, ул. Циолковского, 23. пер. Служебный, 3);
- выполнены работы по чистке дворовых туалетов по ул. Первомайская, 118, 120, ул. Вокзальная, 20, ул. Стеклозаводская, 41;
- отремонтированы входные ступеньки в подъезды по ул. Первомайская, 48,                  пер. Служебный, 1, 3.
Что касается жилого фонда, находящегося в управлении ОСМД, то в целом данный жилфонд готов к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов. Так, были выполнены следующие работы:

- ОСМД «Омега-Попасная» (ул. Первомайская, 5а) – произведен ремонт отмостки, выполнены работы по ремонту кровли и козырьков;

- ОСМД «Успех-Попасная» (ул. 60 лет Октября, 3 - произведен ремонт 250 м2 кровли, выполнены работы по ремонту козырьков, фундамента, проводки;

- ОСМД «Злагода-151» (ул. Ленина, 151) - проведены работы по замене канализационных труб, прочистке ливневок;

- ОСМД «Уют» (ул. Ленина, 149) - выполнены работы по ремонту лифтовой, остеклению окон в подъезде, утеплению подвала, прочистке ливневок, текущему ремонту электрощитовых;

- ОСМД «Фортеця-Попасная» (ул. Ленина, 148) – выполнены работы по ремонту кровли;

- ОСМД «Альтернатива-Попасная (ул.Ленина, 112) – произведены работы по утеплению водопроводных и канализационных сетей;

-  ОСМД «Гранит-Попасная» (ул. Первомайская, 7) – выполнены работы по утеплению труб в подвале, проведены работы по заложению смотровых окон, застеклению окон;

- ОСМД «Наш дом» (ул. Котовского, 2) – выполнены работы по ремонту пола в подъезде.
 Одной из проблем остается остекление окон, разбитых в результате боевых действий  при проведении  АТО на территории г. Попасная. Многие жильцы выехали за пределы города и нет возможности провести остекление в их квартирах (ОСМД «Интеграл» по  ул. Ленина, 155, ОСМД «Оазис – Попасная» по ул. Суворова, 22,  «Наш дом – Попасная» по ул. Суворова, 21).
 
Мероприятиями по подготовке жилищного фонда и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов было запланировано выделение из местного бюджета 299,013 тис.грн на ремонт 11 домов коммунальной собственности.  По состоянию на 23.09.2014  из местного бюджета перечислены денежные средства в размере 59,7 (аванс) для начала выполнения работ  по капитальному ремонту домов по                         ул. Ленина, 142 (28,79 тыс.грн.), ул. Ленина, 155 (8,8 тыс.грн.), ул. Ленина, 157                        (4,4 тыс.грн.), ул. Артемовская, 5 (2,9 тыс.грн.), ул. Артемовская, 8 (8,8 тыс.грн.),                           ул. Первомайская, 50 (5,88 тыс.грн.).

При подготовке к эксплуатации канализационных и водопроводных сетей в осенне-зимний период  Попаснянским департаментом ОКП «Компания «Лугансквода» были выполнены следующие ремонтные работы:
- произведена замена 530 м водопроводных сетей по ул. Мироновская, 3,                         ул. Ленина, 157, ул. Базарная, 2, ул. Водопроводная/Садовая, ул. Циолковского, 21,                   ул. Первомайская (ж/д больница), ул. Первомайская, 73, ул. Заводская (ж/д вокзал);

- произведен ремонт 6 ед. запорной арматуры, отсекающих различные части города. Выполнены работы по замене 9 ед. запорной арматуры на разводящих сетях и 6 ед. на ВНС м ПНС;

- произведены работы по замене глубинного насоса на скважине «Стеклозаводская» ЭЦВ 6-6,3-60;

- произведен капитальный ремонт насосного агрегата К 20/30 на ПНС «Первомайская, 58», произведена замена 3 насосных агрегатов К 20/30, 4кВт (ул.Ленина, 153, ул. Первомайская, 5а, 48);

- выполнены работы по перекрытию 8 м2  шиферной кровли на здании слесарки производственной базы; 

- проведена весенняя чистка и хлорирование резервуаров запаса воды;

- произведены работы по замене участка аварийного напорного коллектора КНС «Мичурина» Ду-250 на Ду-160 ПЭ (24 м/п);

- выполнены работы по замене запорной арматуры на КНС Ду-200 и Ду-150;
- на очисных сооружениях произведен ремонт илопровода (сварочные работы), цементирование лотков;

- произведены работы по чистке 1500 м/п канализационных сетей с использованием гидродинамической машины;

- выполнены работы по накрытию 36 водопроводных и канализационных колодцев. Осуществлен ремонт 7 колодцев.
Попаснянским  КП «СКП» при подготовке к осенне-зимнему периоду 2014 года выполнены следующие работы:

- закуплено 38 шт. дорожных знаков на общую сумму 10 852 грн, из них установлено 8 шт.;

- выполнены работы по покраске 12 пешеходных переходов по ул. Ленина,                   ул. Первомайская, ул. Мичурина, ул. Мироновская и тд.;
- произведена спиловка 81 дерева и санитарная обрезка 112 деревьев                              (ул. Базарная, 2, ул. Донецкая, 3, ул. Школьная, ул. Куйбышева, 14, ул. Первомайская, 152, 169, ул. Циолковского, 18, ул. Крылова, 6, ул. Артемовская, 1, 8, 13, ул. Ленина, 31 и тд.). Обеспечено дровами 15 человек около 40 м3 ;
- проведены работы по ямочному ремонту 153 м2  дорог путем закладки выбоин кирпичом. Уложено 5 300 шт. кирпича (ул. Артемовская, ул. Первомайская, ул. Ленина,             пер. Стандартный);
- выполнены работы по отводу воды с проезжей части (перекрестки                              ул. Артемовская – пер. Радужный, ул. Орджоникидзе – пер. Радужный, ул. Артемовская –                                 пер. Стандартный, ул. Октябрьская, ул. Западная, ул. Водопьянова);
- проведены работы по ремонту линий электропередач наружного освещения города (заменено 104 лампы, установлено 32 реле света, заменено 45 патронов с Е40 на Е27, заменено 45 б/у светильников, заменено 442 м электропровода);
- заготовлен посыпочный материал (2 т соли).

Для бесперебойной эксплуатации автотехники в зимний период необходимо около 15,0 тыс.грн для приобретения запчастей, шин, масла.

Начальник отдела ЖКХ,
Шмелёва Н.А.
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